

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 18 日

天气: 晴

星期: 一 气温: 20° — 24°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看无人施工, 编写资料。 2、查看图纸为施工做准备。 3、光伏电缆到场, 旁站光伏电缆卸车。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 夸父 新能 源科 技有 限公 司	1、因施工人员未到场, 无人施工。
其 它 事 项	等待施工人员进场	
本日现场监理人员:		李 磊
记录人: 李 磊		总监理工程师: 王 志