

监 理 日 志

日期: 2021年 12月 13日

天气: 晴

星期: 一

气温: -1℃ -7℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因昨晚二期2号配电柜低压配电柜因排 制作又宽, 电气人员有午休, 一期未竣工, 监理 审核竣工单位报审的资料, 并签字盖章。	
施 工 情 况	施 工 单 位 四川和兴鼎诚建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 未竣工。
其 它 事 项	二期单排光伏发电架立柱安装, 竣工人。 管理人员一人。	
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建