

监 理 日 志

日期: 2024 年 04 月 16 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 12℃ - 18℃

工程名称: 芜湖凯源光伏发电有限公司 800 光伏发电项目 (远景二期)

监理 工作 情况	因材料未到场, 现场已停工. 整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华凯 新能源有 限公司 (EPC)	未开始施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李安良
记录人: 李安良		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 汪家发