

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 21 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 12℃ - 16℃

工程名称: 芜湖凯源光伏发电有限公司 800 光伏发电项目 (远景二期)

监 理 工 作 情 况	因下雨, 现场未施工。 查看图纸, 为下一步施工做准备	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华凯 新能源有 限公司 (EPC)	未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李香宾
记录人: 李香宾		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 汪奇骏