

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 22 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 14℃ - 18℃

工程名称: 芜湖凯源光伏发电有限公司 800 光伏发电项目 (远景二期)

监 理 工 作 情 况	因大雨, 现场未施工. 核对图纸, 为下一步施工做准备.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华凯 新能源有 限公司 (EPC)	未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李香宾	
记录人: 李香宾	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 汪家骏	