

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 20 日

天气: 阴 雨

星期: 一

气温: 9℃ -17℃

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 编写项目监理日记 2. 下雨未施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 因下雨未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵煥柱
记录人: 赵煥柱		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建