

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 06 日

天气: 阴 中雪.

星期: 六

气温: -17℃ -8℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料. 2. 查看监理合同和施工总承包合同详细内容.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 未施工. 因下雪.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵焕松	
记录人: 赵焕松	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建