

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 07 日

天气: 阴大雪.

星期: 日

气温: -8℃ -16℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 编写项目监理日志	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 因下大雪, 未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵永松	
记录人: 赵永松	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建