

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 08 日

天气: 阴大风

星期: 一

气温: -8℃ - -3℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 编写项目监理日志	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 因天气原因, 道路积雪过厚, 无法上山.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵永辉
记录人: 赵永辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建