

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	整理验收资料, 进行查缺补漏.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	因天气原因道路湿滑机械设备及 施工人员无法上山施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国良 赵焕松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王多杰