

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 14 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 21℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	整理项目资料。 因天气原因未到施工现场检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	因下雨原因未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国育 赵焕柱 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰