

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 15 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 19℃ - 25℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                            |                             |                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 整理项目资料。<br>因天气原因未施工。        |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                        | 施工内容及进度                   |
|                            | 特变电工<br>新疆新能<br>源股份有<br>限公司 | 因下雨未施工。                   |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                             |                           |
| 本日现场监理人员                   |                             | 田同有 赵焕柱 喻超                |
| 记录人: 喻超                    |                             | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰 |

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21 ℃ - 31 ℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                            |                              |              |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 整理资料。<br><br>因下雨等原因山路上不去未施工。 |              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                         | 施工内容及进度      |
|                            | 特变电工<br>新疆新能<br>源股份有<br>限公司  | 因下雨山路上不去未施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                              |              |
| 本日现场监理人员                   |                              | 田同有 赵焕彬 喻超   |
| 记录人: 喻超                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰    |              |