

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21 °C - 31 °C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	整理资料。 因下雨等原因山路上不去未施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	因下雨山路上不去未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国府 赵焕松 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	