

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 19 日

天气: 雨

星期: 四

气温: 19℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	监理例会. 因天气原因未施工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	因天气原因未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有 赵煥松 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰