

监 理 日 志

日期: 2024 年 5 月 24 日

星期: 一

天气: 晴转降雨

气温: 23-23℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查安装的组件, 发现问题. 2. 要求施工单位对做好的桥架底座做好养护, 及时清理屋面施工垃圾. 3. 有工人在搬运组件的过程中用头部顶着组件, 要求均给工人安全技术交底.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏宜安建设有限公司	1. 组件安装. 施工人数: 6人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建