

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 2 日

天气:雨

星期：五

气温: 26~29℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、召开监理例会	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	下雨，无施工。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员0人； 吊车0台，叉车0台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：王 国 富