

# 监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

|             |                       |     |    |                          |    |       |
|-------------|-----------------------|-----|----|--------------------------|----|-------|
| 日期          | 2021 年 08 月 16 日星期一   |     | 气候 | 雨                        | 气温 | 22~26 |
| 监理人员动态：李东洲  |                       |     |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>无 |    |       |
| 施工方人员动态：0 人 |                       |     |    |                          |    |       |
| 施工机械动态：无    |                       |     |    |                          |    |       |
| 施工部位进度情况    | 施工人员已撤场，整理监理资料，等待项目终验 |     |    |                          |    |       |
| 检查发现的问题     | 无                     |     |    |                          |    |       |
| 处理措施、意见、结果  | 无                     |     |    |                          |    |       |
| 协调内容或其他     | 无                     |     |    |                          |    |       |
| 记录人         |                       | 李东洲 |    | 总监签阅                     |    | 修智明   |