

监 理 日 志

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

日期	2021 年 6 月 20 日 星期 日	气候	阴	气温	21~30℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	因材料未进场、图纸原因现场处于停工状态。				
检查发现的 问题	整理监理资料				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	刘 春 冬		总监签阅		