

监 理 日 志

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

日期	2021年6月23日星期三	气候	阴青	气温	24~34℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态： 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	因材料未进场，图纸原因现场处于停工状态。				
检查发现的问题	整理监理资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘 磊		总监签阅		