

监 理 日 志

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

日期	2021年6月27日 星期四	气候	多云转雨	气温	23~32℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态： 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	因组件未进场图纸原因处于停工状态。				
检查发现的问题	对到厂材料检测				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘 春 冬		总监签阅		