

监 理 日 志

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

日期	2024 年 7 月 1 日 星期四	气候	多云	气温	23~32℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	因组件未进场，图纸原因处于停工状态。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春乡		总监签阅		