

# 监 理 日 志

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

|                                     |                          |    |                 |    |        |
|-------------------------------------|--------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                  | 2021年 7月 10日 星期五         | 气候 | 多云              | 气温 | 27~34℃ |
| 监理人员动态：1人<br>施工方人员动态：10人<br>施工机械动态： |                          |    | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
|                                     |                          |    |                 |    |        |
|                                     |                          |    |                 |    |        |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                | 1. 倒运物料及加工<br>2. 整改导轨    |    |                 |    |        |
| 检查<br>发现的<br>问题                     | 1. 组件到货检查<br>2. 导轨整改施工检查 |    |                 |    |        |
| 处理<br>措施、<br>意见、<br>结果              |                          |    |                 |    |        |
| 协调<br>内容或<br>其他                     |                          |    |                 |    |        |
| 记录人                                 | 刘 奇 亨                    |    | 总监签阅            |    |        |