

# 监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 24 日

天气：多云

星期：星期六

气温：24~29℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

|                            |                                                                                                                                                                |                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场情况：<br><br>一、组件吊装进行安全检查。<br><br>二、吊装是时检查机械周围安全警戒带放置正常。<br><br>三、对已安装完成的组件进行角度检测，符合设计要求（15 度）。<br><br>四、组件安装告知施工单位进行双人抬组件，确保组件质量。<br><br>五、现场施工人员安全帽佩戴正常。 |                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                                                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                           |
|                            | 天 威<br>系 统<br>工 程<br>( 北<br>京 ) 有<br>限 公<br>司                                                                                                                  | 一、1 号厂房组件吊装。<br>二、2 号厂房组件安装，1 号厂房组件安装。<br>三、施工人员 10 人，管理人员 1 人，安全帽佩戴正常。 |
| 任<br>其<br>它<br>事<br>项      | 安全生产正常。                                                                                                                                                        |                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                | 胡学东、高治斌                                                                 |
| 记录人：高治斌                    |                                                                                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                    |