

监 理 日 志

日期：2021年_06_月_13_日

天气：_中雨_

星期：_星期日_

气温：_17~27℃_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 因下中雨，编辑监理前期资料。	
施 工 情 况	总包单位 天威系统 工程（北 京）有 限公 司	施工内容及进度 因雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	