

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 06 日

天气：晴

星期：四 气温： 1-11

工程名称:一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、工程进度： （1）停车场楼预制砼块吊装完成 90%。 2、编写监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	无施工	
建 设 到 位			
本日现场监理人员		赵文渠	
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	