

# 监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 20 日

天气：晴

星期：二 气温： 13-26

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视检查内容：</p> <p>1、焊装涂装车间屋面消缺检查。</p> <p>2、检查 1#库屋面组件搬运、涂胶、粘贴组件、滚压、封边。</p> <p>3、工程进度：</p> <p>（1）1#2#箱变安装完成、</p> <p>（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。</p> <p>（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。</p> <p>（4）1#库组件安装完成 20%。</p> <p>3、编写监理资料。</p> |                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                           | 施 工 内 容 及 进 度                          |
|                            | 国网吉林<br>综合能源<br>服务有限公司<br>湖南鸿源<br>电力建设<br>工程有限公司<br>平高集团<br>有限公司                                                                                                                                                                  | 1、焊装涂装车间屋面消缺。<br>2、1#库屋面组件粘贴，施工人员 6 人。 |
| 建<br>设<br>到<br>位           | 1、办理 NBD 项目入场手续。<br>2、焊装涂装车间屋面消缺检查。<br>3、检查 1#库屋面组件搬运、涂胶、粘贴组件、滚压、封边。                                                                                                                                                              |                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                   | 赵文渠                                    |
| 记录人： 赵文渠                   |                                                                                                                                                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                   |