

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 18 日

天气: 雨

星期: 月

气温: 22-30℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雨查看图纸	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	暂停施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈明才 王中 许春松 曹莹
记录人: 李中		总监理工程师 (签字):



扫描全能王 创建