

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 15 日

天气: 多云

星期: 补日

气温: 18°C-26°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位工作情况 施工情况 其它事项	1. 今日巡视施工现场质量、安全。查看升压区支架安装、组件安装。 2. 今日有场巡理人员验收综合防雷接地引下线焊接查看光伏预埋件、主变接地引下线。 3. 今日有巡理人员观测量一标光伏支架坡度及厚度。 4. 今日有场巡理、二标核对进场材料数量。 5. 查看升压站综合防雷接地防雷引下线焊接 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">施工单位</th><th style="width: 85%;">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 </td><td style="vertical-align: top;"> 一标人员：4人，打桩机2台、挖机1台、引孔机1台、吊车1台。 施工内容：横担方管副铁反安装、移作管脚设铁板管卡防抱2管杆螺母、管杆中心点及标高加焊、油浸油变电缆头焊接。 二标人员：7人，打桩船1台、打桩1台、挖机1台、吊车2台。 施工内容：20#塘管杆施地8根、10#塘新油浸设备故障、打桩24根、立杆焊接、25#单瓦架安装斜梁、10#单瓦架安装。 三标人员：56人，挖机1台、吊车1台。 施工内容：综合接地网梁钢筋绑扎、模板安装61%、主变基础、模框加固、接地体焊接、围墙基础、模框加固SVG设备安装、接地体预埋、主变构架基础平台浇筑、光伏阵列架基础浇筑100%。 </td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">本日现场监理人员</td><td>汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">记录人：李士中</td><td style="width: 60%;">总监理工程师（签字）：汪家骏</td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员：4人，打桩机2台、挖机1台、引孔机1台、吊车1台。 施工内容：横担方管副铁反安装、移作管脚设铁板管卡防抱2管杆螺母、管杆中心点及标高加焊、油浸油变电缆头焊接。 二标人员：7人，打桩船1台、打桩1台、挖机1台、吊车2台。 施工内容：20#塘管杆施地8根、10#塘新油浸设备故障、打桩24根、立杆焊接、25#单瓦架安装斜梁、10#单瓦架安装。 三标人员：56人，挖机1台、吊车1台。 施工内容：综合接地网梁钢筋绑扎、模板安装61%、主变基础、模框加固、接地体焊接、围墙基础、模框加固SVG设备安装、接地体预埋、主变构架基础平台浇筑、光伏阵列架基础浇筑100%。	本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙	记录人：李士中	总监理工程师（签字）：汪家骏
施工单位	施工内容及进度								
升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员：4人，打桩机2台、挖机1台、引孔机1台、吊车1台。 施工内容：横担方管副铁反安装、移作管脚设铁板管卡防抱2管杆螺母、管杆中心点及标高加焊、油浸油变电缆头焊接。 二标人员：7人，打桩船1台、打桩1台、挖机1台、吊车2台。 施工内容：20#塘管杆施地8根、10#塘新油浸设备故障、打桩24根、立杆焊接、25#单瓦架安装斜梁、10#单瓦架安装。 三标人员：56人，挖机1台、吊车1台。 施工内容：综合接地网梁钢筋绑扎、模板安装61%、主变基础、模框加固、接地体焊接、围墙基础、模框加固SVG设备安装、接地体预埋、主变构架基础平台浇筑、光伏阵列架基础浇筑100%。								
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙								
记录人：李士中	总监理工程师（签字）：汪家骏								