

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 08 月 01 日

天气： 晴

星期： 日 气温： 25-32℃

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场巡视 2#屋面夹具安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数：18人 1、2#屋面夹具安装完成总量约37%。 2、2#屋面夹具拼装完成60%。 3、2#屋面检修通道点安装完成7%。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	梁智豪	
记 录 人：梁智豪	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	