监理日志

星期: _____气温: _____气温: _____

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

| the area of the area when the I | | | |
|---------------------------------|-----------|------|--------------------------|
| 监 | 1、整理监理资料。 | | |
| 理 | | | |
| エ | | | |
| 作 | | | |
| 情 | | | |
| 况 | | | |
| | 施工单位 | | 施工内容及进度 |
| | | 施工人数 | : 8人 |
| 施 | | 下雨未施 | 工 |
| 工 | | | |
| 情 | | | |
| 况 | | | |
| " | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 无 | | |
| | | | |
| 其 | | | |
| 它 | | | |
| 事 | | | |
| 项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本日现场监理人员 梁智豪 | | | |
| 记录人: 梁智豪 总 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 修智明 |