

监理工作日记

项目名称: 合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2021年 7月 28日 星期: 三		天气: 雨	气温: 25' - 28'
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 14			
施工机械动态:			
施工进度情况	下雨未施工		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雨	总监签阅	修智田



扫描全能王 创建