

监理工作日记

项目名称: 合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2024 年 8 月 24 日 星期: 三		天气: 阴	气温: 23-31
监理人员动态: 2人 施工人员动态: 10人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	B9交流电缆终端制作完成, 并网柜终端制作防大泥封堵.		
检查发现的问题	并网柜交流电缆终端制作 现场查看.		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	李勇	总监签阅	修志明