

监理工作日记

项目名称：合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2021年8月26日 星期：四		天气：晴	气温：28°~35°
监理人员动态：1人 施工人员动态：2人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	A ₁ A ₂ 桥架盖板安装。		
检查发现的问题	查看桥架内是否有垃圾未清理，无问题 可以盖板。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郝雷	总监签阅	修书明