

监理工作日记

项目名称：合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2021年 7月 2 日 星期：四		天气：阴	气温：15°~21°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 1人			
施工机械动态：			
施工进度情况	屋面消缺整改 施工负责人沟通停电事宜。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	胡睿	总监签阅	修智明