

监理工作日记

项目名称：合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2024 年 09 月 07 日 星期：二		天气：多云	气温：26°~30°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：1人			
施工机械动态：			
施工进度情况	施工方与供电局继续沟通，供电方案不行重新提交。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵勇	总监签阅	修智明