

监理工作日记

项目名称：合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2021年9月8日 星期：三		天气：阴	气温：25°~30°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：1人			
施工机械动态：			
施工进度情况	厂内电接入方案重新提交 待审核。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭霄	总监签阅	修智明