

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 28 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 12-22

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

|                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 送出线路升压站及光伏区例行检查<br>送出线路标施工<br>升压站检查消防水泵房钢筋绑扎事故油池钢筋绑扎<br>光伏区 8#箱变圈梁顶板浇筑旁站 3#7#箱变构造柱浇筑旁站<br>13#打桩旁站 |                                                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                              | 施工内容及进度                                                                                                                                                                        |
|                            | 中交<br><br>德昂<br><br>博身                                                                            | 丰施工<br><br>消防水泵房钢筋绑扎事故油池钢筋绑扎<br>施工人数 28人 钩机 2台 铲车 4台<br><br>13#打桩 37#箱变构造柱浇筑 8#9#箱变圈梁顶板浇筑<br>8#安装支架 5#箱变砌砖<br>施工人数 68人 推土机 2台 挖机 3台 打桩机 2台 引孔机 2台<br>发电车 2 拖桩机 1台 铲车 3台 压路机 1台 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   | 王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| 记录人: 王朝焯                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                              |                                                                                                                                                                                |