

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20~15℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

|                 |                                                                                                                              |                                                                                                             |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>对线路、墩区、对侧、升压站设施进行巡视检查。<br/>光伏区要求电缆敷设符合规范、接地焊接符合设计要求。<br/>升压站要求电杆塔屋面保温施工符合设计要求、墙体砌筑符合规范、设计要求防水施工符合设计、规范。<br/>开监理周例会第四次</p> |                                                                                                             |  |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位</p>                                                                                                                  | <p>施工内容及进度</p>                                                                                              |  |
|                 | <p>博耳<br/>德昂</p>                                                                                                             | <p>光伏区1区支架立柱焊接、安装。<br/>7区、8区、9区高压电缆线敷设、9区接地网焊接。<br/>升压站围墙基础施工、电杆塔墙体砌筑抹灰。<br/>综合楼墙体抹灰、接地网焊接、室内水、电管预埋、敷设。</p> |  |
| <p>其它事项</p>     |                                                                                                                              |                                                                                                             |  |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                                                                                              | <p>王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙</p>                                                                                   |  |
| <p>记录人: 王朝焯</p> |                                                                                                                              | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                 |  |