

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 08 日

天气：小雨

星期：星期五

气温：22~25℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因下雨未能施工。 二、签评施工单位资料，完善监理的资料。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	无人施工。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

