

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 21 日

天气：中雨

星期：星期四

气温：10~14℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 下雨未能施工，签收放工方有关资料。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、下雨未能施工。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

