

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 21 日

天气：雨

星期：四 气温：10° —14°

工程名称：兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）

监 理 工 作 情 况	因天气原因无人施工，编写资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 锦成 电力 工程 有限 公司	下雨无人施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员：		辛国顺	
记录人：辛国顺		总监理工程师：	