

监 理 日 志 ()

日期：2022 年1月13日

天气：晴

星期：四

气温：-3至6℃

工程名称：苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中设无锡 机械设备 工程有限 公司	1. 施工人员：3人 2. 1#车间檩条加固	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、刘德文	
记录人：蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	