

监 理 日 志 ()

日期：2022 年1月17日

天气：多云

星期：二

气温:3至10℃

工程名称: 苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中设无锡 机械设备 工程有限 公司	1. 施工人员：5人 2. 车棚安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、刘德文	
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	