

监 理 日 志 ()

日期：2022 年1月2日

天气：多云

星期：日

气温：0至12℃

工程名称：苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中设无锡 机械设备 工程有限 公司	1.施工人员：3人 2、2#车间檩条加固。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、张嘉奇	
记录人：蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	