

监 理 日 志 ()

日期: 2022 年3月1日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6至18℃

工程名称: 苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中设无锡 机械设备 工程有限 公司	1. 现场未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、刘德文、王明官	
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	