

监 理 日 志 ()

日期: 2022 年3月14日

天气: 多云

星期: 二

气温: 11至26℃

工程名称: 苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对1#屋面夹具、支架安装进行巡视 2、车棚组件安装进行安全检查		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中设无锡 机械设备 工程有限 公司	1. 施工人员: 10人 2. 1#车间屋面夹具、支架安装 3. 车棚组件安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、刘德文、王明官	
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	