

# 监 理 日 志 (        )

日期: 2022 年4月9日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15至29℃

工程名称: 苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

|                            |                            |                       |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对现场进行巡视                  |                       |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                       | 施工内容及进度               |  |
|                            | 中设无锡<br>机械设备<br>工程有限<br>公司 | 1. 因疫情影响材料未进场, 现场未施   |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                            |                       |  |
| 本日现场监理人员                   |                            | 蔡扣林、王明官               |  |
| 记录人: 蔡扣林                   |                            | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): |  |