

# 监 理 日 志 (        )

日期: 2022 年1月14日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1至7℃

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

|                            |                      |                         |  |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视现场               |                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                 | 施工内容及进度                 |  |
|                            | 江苏天力<br>建设集团<br>有限公司 | 1.施工人员:<br><br>2. 现场未施工 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                      |                         |  |
| 本日现场监理人员                   |                      | 蔡扣林、刘德文                 |  |
| 记录人:蔡扣林                    |                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):    |  |