

监 理 日 志 ()

日期: 2022 年1月5日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 6至9℃

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏天力 建设集团 有限公司	1.施工人员: 3人 2、配电房基础混凝土养护。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、刘德文	
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	