

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年12月24日

天气: 阴

星期: 五

气温: 2至13℃

工程名称: 江苏保捷锻压、苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏天力 建设集团 有限公司	1.施工人员: 13人 2、未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、张嘉奇	
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	